SAK 07 –2011:  Utbygging Eydehavn. Prosjektoversikt. Fremdriftsplan

Bakgrunn for saken:
Styret vil ha prosjektet ført på agenda til hvert møte. Dette for at eventuelle korrigerende vedtak kan gjøres gjennom hele utbyggings prosessen.

Status per 31.12.2011
1. Korrigert fremdrift per 3 januar 2012 er vedlagt. Ingen endring på sluttdato
2. Avklaring med NYMO ikke ferdig vedr utfylling og arbeider i Bukkevika
3. Oppstart grunnboring Pålsodden januar 2012. Forberedelse ro-ro rampe
4. Endelig trasevalg rørgater/infrastruktur Pålsodden er valgt. Tegninger utføres

Vedtak:
Havnestyret anser seg informert om status og fremdrift vedr den pågående forurensingstildekking og opparbeidelse av nye havneområder på Eydehavn.
ENSTEMMIG

Status per 06.03.2012
1. Fremdrift ihht til plan.
2. Endringer i totalprosjekt / økonomi.
- mindre asfalt Pålsodden (besparelse 498`+ 378`)
- Ikke steinlegging Pålsodden (besparelse 416`)
- Mindre gjerder, og ikke porter (besparelse 200`+ 238)
- ikke sprenging under vann (besparelse 445`)
- mer sprengning av rørtraseer Pålsodden  (økning ca700`)
- grøfter under vei Bukkevika ( økning 185`) 
- lokk til slisserenner Pålsodden (60`)
3. Avklaring med NYMO. Nymo tar kostnad for sitt område. ( stipulert til ca 2 mill, innsparing fordeles mellom AK. AH andel besparelse ca 650`)
4. Behov for å vurdere nedkjørsel til Pålsodden og omlegging av ledningstrase i dette området på nytt. ( Kostnad økning stipulert til 1,8 mill)
5. Forurensingstildekking: (Er et ansvar for AK. Større mengde forurensing, gir behov for mer depotplass, økte utgifter til utsprengning og tilrettelegging. Det må forventes ny sak til bystyret vedr. kostnader til forurensingstildekkingen)

Endringer i arbeidsomfang medfører en økning av enkelte poster inntil 2,8 mill kr, og en besparelse andre steder på ca 3,0 mill kr. Styret er også inneforstått med at de deler av N4 som dermed tas i bruk skal kompenseres ihht kjøpsavtale med EVAS.

Vedtak: Havnestyremøte no 2/2012 ( 9 mars 2012)
Havnestyret anser seg informert om status, fremdrift, endringer og økonomi vedr den pågående forurensingstildekking og opparbeidelse av nye havneområder på Eydehavn. 
ENSTEMMIG

(NB! Ref vedtak sak 15/2012 vedr Masterplan)
